

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса наручиоца: Таковска 2 32000 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца: [www.gornjimilanovac.rs](http://www.gornjimilanovac.rs)

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

додатни радови на изградњи санитарног чвора подручне школе "Краљ Александар I" у Брђанима

-45214200 - радови на изградњи школских зграда

-45332200 – радови на инсталацијама водоводних цеви

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Уговор број 4-404-223 од 30.10.2013.

## Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Правни основ (основ из члана 36. Закона)

Став 1.

„ тачка 5) у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:

2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци;”

У току извођења радова утврђене су грешке у извршеним мерењима и процењеним количинама у више позиција у пројекту, а самим тим и одступања уговорених количина у односу на реално стање утврђено на самом објекту. Код бетонских радова, позиција 4. „Бетонирање лако армираних подова д=10цм МБ30“ грешком приликом куцања у предмеру је наведена количина од 4,86м<sup>2</sup> а стварно стање је 48,60м<sup>2</sup>. Код зидарских радова, позиција 2. „Зидање зидова ИТОНГ ТЕРМОБЛОК плус блоковима“ у предмеру је наведена количина од 18,68 м<sup>3</sup> а стварно стање је 32,54м<sup>3</sup>. Код тесарских радова стварно стање се утврдило тек по уклањању кровне конструкције. Такође, пројектом су предвиђени фасадерски радови односно малтерисање фасадних зидова, а изостављени су електроинсталатерски и водоинсталатерски радови (I фаза) које је неопходно урадити пре наставка уговорених радова

На основу извештаја надзорног органа утврђено је да у оквиру уговорених радова, приликом извођења, неопходно урадити позиције које нису уговорене а неопходно је да се одраде пре наставка уговорених радова. Вредност уговорених радова износи 3.404.383,32 динара са пдв-ом а вредност накнадних радова би износила 109.054,50 динара са пдв-ом што представља 3,20% вредности уговорених радова.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Биро за изградњу, инжињеринг и пројектовање „Рамарк“, Чачак, Топличка 17 (првобитни извођач радова)

Остале информације: