



EU echange4

OPŠTINSKI PROJEKAT
"Naša imovina podržava naš razvoj"



САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Одржан 4. Координациони састанак на пројекту „Наша имовина подржава наш развој“

Данас је у Општини Лучани одржан четврти по реду састанак координационог тима и представника општинских управа три партнерске општине – Горњи Милановац, Лучани и Ариље ангажоване на пројекту „Наша имовина подржава наш развој“ финансиран кроз програм Exchange 4 средствима из фонда Европске уније.

У току је седми месец реализације пројектских активности и пред члановима координационог и пројектског тима нашао се тзв. Interim report – извештај на половини реализације пројекта који на прецизан начин, поткрепљен чињеницама, односно подацима, приказује реализоване активности, тренутне и оне које су у плану. Чека се сагласност Делегације Европске уније на послати извештај. На састанку је изнет општи закључак мониторинг посете у августу месецу која је дала позитивну оцену и повољне коментаре на досадашњи ток реализације пројекта и са овим резултатима за сада можемо бити задовољни.

Може се констатовати да је већи део планираних активности успешно спроведен. Временски рок за реализацију сваке активности је углавном испоштован, иако постоје одређена кашњења, која ипак нису утицала на досадашњи ток реализације пројекта. Сарадња између партнера и чланова пројектног тима је на високом нивоу и у складу са потписаним Меморандумом о сарадњи. Доношењем правних аката - одлука и правилника о организацији и систематизацији радних места формиране су службе за управљање имовином.

Урађена је анализа потребних и неопходних ресурса за управљање имовином на основу спроведене анкете у општинама и јавним предузећима и установама. Тренутне активности усмерене су на организовање припрема за реализацију тренинга, менторинга и консалтинга. Набављена је рачунарска опрема. На реду је инсталирање софтвера за потребе уноса прикупљених података односно општинске имовине у базу података.

На састанку координатора и представника Општинских управа констатована је добра сарадња општинске управе са јавним комуналним предузећима, установама и месним заједницама приликом спровођења процеса пописа имовине. Партнери су изнели своје податке који се односе на број попуњених имовинских јединица као и начин на који ће се прикупљени и унети подаци у базу повезати са ГИС платформом. Планирано геодетско снимање водоводних мрежа у партнерским општинама ће уследити након завршетка процеса јавних набавки које су у току док ће се од делегације Европске уније тражити сагласност (Addendum је већ послат)- чека се одобрење како би се досадашње уштеде на пројекту искористиле за тржишну процену одређеног броја објеката у три партнерске општине. Листе су већ формиране и чекају одобрење за утрошак вишка средстава за ове намене. Ове процене објеката-општинских непокретности ће бити јако корисне за локалне самоуправе јер ће се њиховим евентуалним прометом на тржишту утицати на економију локалних самоуправа, односно доћи ће до повећања локалних прихода.

Следећи координациони састанак планира се за два месеца.