ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Горњи Милановац
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 53/2015 су услуге – Израда галавног пројекта за доградњу објекта дечије установе "Сунце" у Горњем Милановцу.
ОРН 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Првобитна вредност уговора:	395.000,00 динара без ПДВ-а Понуђач није у систему ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	Вредност уговора остаје непромењена: 395.000,00 динара без ПДВ-а Понуђач није у систему ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основни уговор бр. 4-404-301 за израду главног пројекта за доградњу објекта дечије установе „Сунце“ у Горњем Милановцу, закључен је 22.12.2015. године између Општинске управе општине Горњи Милановац и предузећа „Ареље Архитект“ из Горњег Милановца. Уговор је, сходно закону, закључен у истом тексту какав је био у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације за предметну набавку услуга. Измена уговора врши се из објективних разлога на које наручилац није могао утицати што је имало за последицу кашњење у доношењу одлуке о додели уговора.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 3. основног уговора, наведено је да рок за израду пројекте документације буде 30.децембар 2015. године.
С обзиром на то да рок израде пројектне документације спада у битне елементе уговора, а да су разлози за његову измену, како је горе наведено, објективни и предвиђени у конкурсној документацији и основном уговору, као и да сам извршилац услуге није одговоран за продужење рока за израду пројектне документације, Општинска управа доноси одлуку о измени члана 3. уговора о јавној набавци.

Остале информације: