ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Горњи Милановац
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 5/2015 су радови – Реконструкција одмаралишта у Буљарицама

CPV 45454100-радови на обнови

Првобитна вредност уговора:	24.999.946,50 динара без ПДВ-а 29.999.935,80динара са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	Вредност уговора остаје непромењена: 24.999.946,50 динара без ПДВ-а 29.999.935,80динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основни уговор бр. 4-404-175 за извођење радова на реконструкцији одмаралишта у Буљарицама, закључен је 02.09.2015. године између Општинске управе општине Горњи Милановац и предузећа „КЕЈ“ д.о.о. из Ваљева. Уговор је, сходно закону, закључен у истом тексту какав је био у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације за предметну набавку радова. Извођач радова обратио се наручиоцу захтевом за продужење рока број 213 од 18.12.2015. из објективних разлога који су довели до тога да понуђач није могао бити уведен у посао.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 8. основног уговора, између осталог, предвиђено је да се рок за извођење радова продужава у случајевима предвиђеним у члану 42. посебних узанси о грађењу.
С обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора, а да су разлози за његову измену, како је горе наведено, објективни и предвиђени у конкурсној документацији и основном уговору, као и да сам извођач радова није одговоран за одлагање почетка радова, Општинска управа доноси одлуку о измени члана 4. уговора о јавној набавци.

Остале информације: