ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Општина Горњи Милановац
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинских радова на енергетској санацији објеката у оквиру комплекса Опште болнице и енергетској санацији медицине рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу
Назив и ознака из општег речника набавке:45262700 адаптација зграда
Назив понуђача са којим је закључен уговор: Биро за и.и.п «Рамарк» са седиштем у Чачку, ул.Топличка бр. 17

Место извођења радова:Горњи Милановац, ул.Војводе Милана Обреновића бр.27

Првобитна вредност уговора:	128.865.912,0
Измењена вредност уговора:	123.317.817,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену уговора је продужетак рока за извођење радова, који се јавио због промењених околности односно неиспуњења обавеза Наручиоца које се односе на доношење одлуке у погледу боје Ал.профила за фасадну столарију на објекту центра за мајку и дете. Такође, извођач радова је извршио припремне радње за извођење радова на објектима вешерница и патологија и синдикат, а након тога је уследила одлука да се одустаје од извођења радова на поменутим објектима. Наручилац је сагласно члану 20. Уговора, дозволио продужетак рока за извођење радова до 55 календарских дана услед околности које су наведене у захтеву бр. 5946 од 03.10.2019 године.

Остале информације: