OnwTKHCKa ynpasea

Hasve Hapyduoua: OnwTunHa FNoptn MunaHosal,

Appeca Hapyyumoua: TakoBcKa 2
32300 Noptu MunaHosay,

MHTepHeT cTpaHuLa Hapyyroua:  www.gornjimilanovac.rs
BpcTa Hapyumoua: paacKa 1 onwWTUHCKA ynpaBsa

BpcTta npeamera: Yenyre

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,

O3HaKa 13 K.I'IaCMd)MKaLI,VIje AenatHoCTn, OA4HOCHO HAa3nMB U O3HAKa U3 OonuwTer pe4yHnKa HabaBKe:

MpeameT jaBHe HabaBKe cy ycayre: M3paga NpojekTHe AOKYMeEHTaUuMje 3a Aorpagkby w
PEKOHCTPYKLMjy 06jeKTa HamerEeHOr Aeum U MaAMMa Ca CMEeTHAMA Y Pa3Bojy Y OKBUPY
OLU"Kpasm AnekcaHgpa "y lopwsem MunaHosuy

O3HaKa u3 onwTer pe4yHmKa HabaBke:
-71240000-ApXNTEKTOHCKE, MHKEHEPCKeE YCayre 1 ycayre naaHnpamba;

MpBobuTHa BpegHOCT yroBopa: 400.000,00

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 400.000,00

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

M3BpLmnaL, ycnyre AOCTaB/beHM 3aXTEB 3a NPOAYXere poKa 6a3npao je Ha ynaHy 9. Yrosopa, a Koju
TpeTupa HenpeaguheHe OKONHOCTU Koje MOTY YTULLIATU Ha YTOBOPEHM POK 3a U3paay npojekTta. Kao
HenpeaBuheHa OKONHOCT HaBeAEeHO je: yBeAeHO BaHPeAHO CTakbe Ha TEPUTOPUjU Liee ApXKaBe U
OTe)aHe OKOJIHOCTU Y HemocpeaHOoj KOMYHUKaUmMju uamehy npojektaHara.

Hapyumnal, je 4O3BOIMO NPOAYKEHE POKA 3a N3paay NPOojeKTHe AoKyMeHTauuje ao 29.05.2020 roguHe.

Octane nndopmaumuje:
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	Text5: 
Предмет јавне набавке су услуге: Израда пројектне документације  за  доградњу и реконструкцију објекта  намењеног деци и младима са сметњама у развоју у оквиру ОШ"Краљ Александра  I" у Горњем Милановцу

Ознака из општег речника набавке: 
-71240000-Архитектонске,инжењерске услуге и услуге планирања;
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	Text8: Извршилац услуге достављени захтев за продужење рока базирао је на члану 9. Уговора, а који третира непредвиђене околности које могу утицати на уговорени рок за израду пројекта. Као непредвиђена околност наведено је: уведено ванредно стање на територији целе државе и отежане околности у непосредној комуникацији између пројектаната. 

Наручилац је дозволио продужење рока за израду пројектне документације до 29.05.2020 године.





